

**Zarządzenie Nr 131/22**  
Burmistrza Pasłęka  
z dnia 28 listopad 2022 r.

w sprawie: **powołania Zespołu do rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie finansowym dotyczącej wykonania zadania inwestycyjnego Gminy Pasłęk pn. „Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku”**

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje :**

**§1.**

**Powołuję Zespół do rozpatrzenia kolejnego - drugiego wniosku z dnia 19 listopada 2022r.** złożonego przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego Gminy Pasłęk pn. „Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku”, którym jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe Milena Górską z siedzibą przy ul. Berylowej 2B w Gronowie Górnym, dotyczącego zmiany umowy w zakresie finansowym zawartej przez Gminę Pasłęk z tym Wykonawcą na wykonanie wyżej wymienionej inwestycji ,w składzie:

- 1) **Pan Marek Sarnowski** – Zastępca Burmistrza Pasłęka - Przewodniczący Zespołu,
- 2) **Pan Henryk Żukowski**–Kierownik Referatu BGK - Zastępca Przewodniczącego Zespołu,
- 3) **Pani Bożena Adamczyk** – Skarbnik Gminy – Członek Zespołu,
- 4) **Pan Krzysztof Czenczak** – Radca Prawny – Członek Zespołu,
- 5) **Pani Marzena Sidor** – Inspektor w Referacie BGK - Sekretarz Zespołu,
- 6) **Pan Rafał Sosna** - Inspektor nadzoru inwestorskiego ww. inwestycji.

**§2.**

**1. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w §1 jest wypracowanie opinii i rekomendacji dotyczących zasadności wniosku z dnia 19 listopada 2022r.** złożonego przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego Gminy Pasłęk pn. „Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku”, którym jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe Milena Górską z siedzibą przy ul. Berylowej 2B w Gronowie Górnym, dotyczącego **zmiany umowy w zakresie finansowym zawartej w dniu 30 marca 2022 r.** przez Gminę Pasłęk z tym Wykonawcą na wykonanie wyżej wymienionej inwestycji (wniosek dotyczy podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie II etapu ww inwestycji .

**2. Wydanie opinii, o której mowa w ust. 1 winno być poprzedzone wykonaniem przez Zespół , o którym mowa w §1 w szczególności następujących działań:**

- 1) uzyskanie opinii prawnej Radcy Prawnego dotyczącej dopuszczalności lub niezbędności zmiany umowy z Wykonawcą we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie;
- 2) zebranie pełnych danych w sprawie będącej przedmiotem wniosku i dokonanie wszechstronnej analizy tych danych w celu dokonania obiektywnej oceny zasadności wniosku Wykonawcy o którym mowa w § 1 o zmianę umowy;
- 3) wydanie pisemnej opinii i rekomendacji w jakim zakresie wnioski Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 może lub powinien być załatwiony pozytywnie;**
- 4) zapoznanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku z opinią i rekomendacją Zespołu, o których mowa w pkt. 3.

### **§3.**

**Zespół powinien wykonać zadanie, o którym mowa w § 2 bez zbędnej zwłoki, nie później niż do dnia 05 grudzień 2022 roku.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Pasłęka**

dr Wiesław Śniecikowski